



## IMPULSO COMPETITIVO

Minuta Mesa Pecuaria					Acta N°6
<b>Fecha actual:</b>	09-01-2012	<b>Inicio</b>	9:30	<b>Final</b>	10:30
<b>Fecha próxima reunión:</b>		<b>Inicio</b>		<b>Final</b>	
<b>Preside</b>	Horacio Borquez, Sub-Director SAG				
<b>Coordinador de mesa</b>	Oscar Videla, Jefe División de Protección Pecuaria				

ESTADO	MEDIDA
Implementada	Página Web (n°16)
	Certificados zoosanitarios (n°22)
	Eliminación Guía libre de tránsito (n°24)
	Carne: Desposte en caliente
	Carne: Fiscalización en faenas, 6 de 8 medidas implementadas (n°37)
	Carne: Diagnósticos complementarios (n°35)
	Certificados SAG tipo (n°21)
Corto Plazo	Plan de manejo de contingencias y eventos sanitarios (n°3)
	Certificación HACCP para exportación (n°19)
	Reglamento mataderos (n°27)
	Carne: Fiscalización en faenas (n°37)
Mediano Plazo	Trazabilidad animal (n°2)
	Sistema electrónico de certificación de exportación (n°5)
	Control de Tuberculosis y plan de erradicación (n°10)
	Erradicación brucelosis (n°11)
*	Normativa para la exportación (n°13)
	Certificaciones privadas (n°18)
	Carne: tiempo evisceración (n°32)
	Carne: eliminación de vísceras por Cisticercosis Bovina (n°33)
	Carne: Uso de frío (n°36)

\*Dependen de terceros



## **P.1. Trazabilidad Animal (N°2)**

### **I. Definir estrategia nacional de Trazabilidad:**

#### **Avances:**

- El 21 de diciembre, fue llevada a cabo la reunión convocada por el Ministerio de Agricultura. Producto de aquella reunión se estableció como secretaría ejecutiva a ODEPA, siendo la primera reunión agendada para la primera quincena de enero.
- Los documentos y proyectos asociados a las actividades complementarias en periodo de transición se encuentran elaborados; sin embargo estas definiciones deben ser confirmadas por la mesa multisectorial para su implementación.

#### **Compromisos:**

- Reingeniería e implementación de las actividades definidas por la mesa. A partir de enero 2012.
- Actividades complementarias en periodo de transición confirmadas por mesa multisectorial. Primera quincena enero 2012.

### **II. Mejorar la base de datos nacional:**

#### **Avances:**

- En relación a la entrega de claves asociadas al sistema informático Suite-SIPEC, a la fecha, se han entregado un total de 275 claves a nivel nacional.
- En cuanto a la realización de actividades de comunicación y difusión del nuevo sistema, estas se encuentran ejecutadas. Por una parte fue llevada a cabo la contratación de difusión radial regional desde Valparaíso a Los Lagos, además de haberse realizado la distribución de material escrito, afiches – trípticos a nivel nacional.

#### **Compromisos:**

- Modificaciones del Sistema PABCO terminadas. Marzo 2012.
- Sistema informático SIPEC funcionando. Febrero 2011.

#### **Comentarios:**

- Debido a la baja participación observada por parte de los productores en la adquisición del claves asociada al sistema Suite SIPEC, es que se consulta la posibilidad de contar con la asistencia de funcionarios del nivel centra en charlas o seminarios impartidos por el SAG, con la finalidad de fomentar el interés de los productores e incrementar el número de claves entregadas.



## **P.2. Plan de manejo de contingencias y eventos sanitarios (N°3)**

### **I. Fortalecer la gestión de los programas de vigilancia y control zoonosarios**

#### **Avances:**

- El 15 de noviembre finalizó el proceso de adjudicación de la empresa que desarrollará el sistema informático de Sanidad Animal. La unidad de Informática, en conjunto con la empresa adjudicada, dieron inicio a los trabajos asociados a la visión y alcance del proyecto.

#### **Compromisos:**

- Construcción del Sistema informatizado de Sanidad Animal. Diciembre 2011- Julio 2012.
- Revisión y pre producción, puesta en marcha blanca. Agosto – Octubre 2012.
- Sistema informatizado de Sanidad Animal en producción. Diciembre 2012.

#### **Comentarios:**

- Durante el mes de enero se dará inicio al levantamiento proceso de diagnóstico de laboratorios.

### **II. Actualizar el plan maestro de atención de emergencias y los planes de contingencia**

#### **Avances:**

- Los Instructivos básicos definidos fueron finalizados durante la primera quincena de diciembre.
- Fue enviada la invitación para la realización de la primera reunión de análisis y discusión público-privada, la cual será efectuada el día martes 31 de enero. Además fue enviada la propuesta actualizada del Plan maestro de GES.

#### **Compromisos:**

- Análisis y discusión público-privada con todas las partes interesadas. Enero 2012.
- Elaboración de propuesta (sector privado) de un sistema de cofinanciamiento público-privado para enfrentar emergencias o eventos sanitarios. Enero 2012.
- Adecuación de los Planes de contingencia existentes, Fiebre Aftosa, Peste Porcina Clásica, Newcastle e Influenza Aviar a las nuevas definiciones del Plan Maestro. Febrero 2012.

#### **Comentarios:**

- En relación a la elaboración de una propuesta de cofinanciamiento, se reitera al sector privado la necesidad de recibir lo antes posible sus propuestas.



- **P.3. Sistema electrónico de certificación de exportación (N°5)**

Compromisos:

- Sistema de Información y Emisión Electrónica de Certificados Zoosanitarios para productos pecuarios de Exportación entregado y en explotación. Diciembre 2011, carne de aves y cerdos – 31 de enero 2012: carne de bovinos y ovinos.

Comentarios:

- Se señala que la emisión de certificados zoosanitarios para las carnes de aves y cerdos ya se encuentra en ejecución. Por otra parte, a partir del 15 de diciembre, se comenzaron a emitir los certificados zoosanitarios para las carnes de bovino, quedando solo pendientes la realización de las pruebas informáticas de Certificación (QA).

**P.5. Control de la tuberculosis (TBC) y revisión del plan de erradicación (N°10)**

Avances:

- Se inicio el proceso de cuarentenas de aquellos predios infectados en las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Compromisos:

- Inicio de traspaso de fondos para apoyar las acciones de vigilancia en predios colindantes de los proveedores de plantas adscritas al Proyecto. Marzo 2012.
- Inicio del trabajo de levantamiento y caracterización de riesgo en 2.000 predios colindantes. Abril 2012.

Comentarios:

- En cuanto al traspaso de fondos para apoyar las acciones de vigilancia en los predios colindantes, con fecha 6 de enero fue enviado proyecto de Resolución con las bases técnico-administrativas para efectuar la transferencia.

**P.6. Erradicación de la Brucelosis (N°11)**

Avances:

- Informe de análisis de riesgo para el retiro de la vacunación contra brucelosis bovina en la Región de Magallanes terminado.
- Borrador de documento (instructivo) para utilizar la compartimentación se encuentra en revisión por parte de grupo técnico de trabajo.



#### Compromisos:

- Aprobación del instructivo técnico para utilizar la Compartimentación como herramienta que permita reconocer libre de Brucelosis bovina los productos lácteos de las Industria Lechera. Diciembre 2011.
- Estudio ausencia de enfermedad en la producción bovina de la zona norte del país. Diciembre 2012

#### Comentarios:

- El Servicio informa sobre el seminario ASPROCER-SAG-OIE “Zonificación y compartimentación: herramientas para la gestión sanitaria y el comercio internacional” el cual contará con la visita de Alejandro Thierman, y será llevado a cabo el día 20 de enero de 2012.
- Se señala que la protección para las regiones libre de Brucelosis, será realizada mediante la emisión de resoluciones por parte de cada nivel regional.

#### **P.7. Certificación HACCP para la exportación (N°19)**

##### Avance:

- Durante la primera quincena de diciembre fueron sostenidas dos reuniones de trabajo con ASPROCER, siendo entregado borrador de resolución que regula el sistema HACCP, para comentarios y observaciones.

#### Compromisos:

- Dictación de resolución que modifica regulaciones del sistema HACCP del SAG. Sólo se podrá realizarse una vez finalizada la consulta pública. 28 de febrero 2012.
- Elaboración e implementación de Instructivos que permiten hacer operativa las regulaciones definidas Marzo 2012 (Aprobación e implementación requieren previa dictación de la resolución).

#### Comentarios:

- ASPROCER manifiesta estar de acuerdo con las resoluciones; sin embargo, tienen observaciones sobre los instructivos, las cuales harán llegar formalmente durante el día martes 10 de Enero.



### **P.8. Reglamento de mataderos (N°27)**

Compromisos:

Convenio de delegación de inspección de últimos mataderos del MINSAL al SAG, fue firmado por Dirección Nacional. Se espera su implementación a partir de enero 2012, de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

### **P.9. Carne: Fiscalización en Faena (N°37)**

Avances:

- Incorporación en el Programa Anual de Capacitación 2012, cursos de capacitación en los temas de Inspección Médico Veterinaria, de acuerdo a los recursos asignados.

Compromisos:

- Propuesta para el fortalecimiento del Equipo Técnico de Nivel Central que normaliza el quehacer de la inspección médico veterinaria en todas las especies faenadas en todas las regiones del país. Año 2012.

## **ANEXO**

### **1. Exportación de Productos Lácteos**

Comentarios:

- De acuerdo a copia de correos recibidos de Exporlac el problema sería la demora que se tiene en algunas SEREMI de Salud en la emisión de certificados de exportación por parte de la Autoridad Sanitaria de Salud. Exporlac solicitó vía e-mail información adicional a Nestlé. No se ha recibido precisión sobre el tipo de certificados.

Compromisos:

- Se sostendrá una reunión con Exporlac para realizar un análisis del tema y ver como subsanar el problema con la ayuda del Servicio y del Seremi de Salud.



## **2. Sistema de Inspección y habilitación.**

Comentarios:

- Se solicita contar con un mayor apoyo del SAG en los procesos de habilitación de los establecimientos para la exportación de productos pecuarios, destacando como eje fundamental el costo

Compromisos:

- En relación a lo anterior, se invita a los gremios a discutir este tema.

## **3. Fiebre Aftosa en Paraguay**

Comentarios:

- El Servicio informa que en relación a la situación ocurrida en Paraguay referente a aquellos predios con presencia de Fiebre Aftosa, el CVP realizará una misión de apoyo al país y verificará la existencia de este foco.
- A su vez, se deja de manifiesto cierta preocupación por la situación sanitaria actual de Argentina, puesto se ha informado sobre la ocurrencia de abigeato en Paraguay, cuyo destino final sería el país vecino. En relación a este punto, se le consultó al jefe de sanidad animal en argentina (SENASA), quien señaló encontrarse trabajando en dicha situación y enviar un informe al respecto.

## **4. Mataderos Móviles**

Comentarios:

- Se solicita la inclusión de este tema a la mesa del impulso competitivo con la finalidad de que los gremios puedan señalar su postura frente a la definición de los mataderos móviles, y su posterior análisis.

Compromiso:

- Se acuerda que el tema se será trabajado en la mesa de ODEPA, y reportado en la mesa del impulso competitivo.