NOMBRE DEL PROYECTO.
	Programa nacional de capacitación y socialización del Proyecto de Control y Erradicación de Tuberculosis Bovina destinado a grupos críticos del sistema de producción bovina en Chile.




ZONA GEOGRÁFICA DE EJECUCIÓN.
	El proyecto tendrá cobertura Nacional abarcando la totalidad de las regiones.




AGENTE POSTULANTE. RESPONSABLE DEL PROYECTO

	Nombre o Razón Social:  Universidad Austral de Chile (UACh)


RESUMEN DE COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO ($).

	COSTO TOTAL
	$ 336.926.610.-
	100 %

	APORTE FONDO
	$ 218.160.556.- 
	65 %

	APORTE POSTULANTE
	$ 118.776.054.- 
	35 %


FECHA INICIO Y DURACIÓN DEL PROYECTO (EN MESES)

	FECHA INICIO

	15 marzo 2010

	FECHA DE TÉRMINO

	15 marzo 2014

	DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES)

	48 meses


PROPÓSITO. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS.
	Objetivo General

Ejecutar y proyectar un programa de capacitación y socialización a nivel nacional del proyecto de Control y Erradicación de Tuberculosis Bovina dirigido grupos críticos de personas vinculadas con el sistema productivo bovino en Chile.

Objetivos Específicos

1. Ejecutar un programa de capacitación destinado a mantener una estandarización y un alto nivel de conocimiento sobre la enfermedad, el proyecto y sus procedimientos en los profesionales médicos veterinarios de la actividad privada que asesorarán a los ganaderos en materias del proyecto.



	2. Ejecutar un programa de socialización destinado a cambiar conductas en los grupos objetivos: ganaderos, transportistas, personal de plantas faenadoras para apoyar el Proyecto de Control y Erradicación de Tuberculosis Bovina
3. Ejecutar capacitación a los médicos veterinarios oficiales y técnicos agrícolas inspectores sanitarios de plantas faenadoras del país, en materias contempladas, pero con especial énfasis en inspección de canales, toma y envío de muestras al laboratorio.

4. Ejecutar una programa de capacitación a los médicos veterinarios oficiales de campo en las materias señaladas.
5. Diseñar e implementar un programa de capacitación e-learning que pueda ser implementado al término del proyecto Fondo SAG.




RESULTADOS ESPERADOS AL FINALIZAR EL PROYECTO.
	Resultados esperados en función de los objetivo son :

Objetivo 1:

· Diseño de Plan de intervención (cursos diferenciados) a médicos veterinarios de la actividad privada que asesorarán a los ganaderos.

· Nº profesionales médicos veterinarios de la actividad privada que asesorarán a los ganaderos capacitados. 

· El 95% de los participantes aprobaran la actividad de capacitación en función de su asistencia y evaluación de las competencias y conocimientos adquiridos.

· Material docente.

	Objetivo 2:

· Nº de ganaderos asisten a reuniones y/o talleres de socialización del proyecto.
Nota: se focalizará, principalmente las actividades en aquéllos ganaderos pertenecientes a la agricultura familiar campesina (AFC).

· Nº de transportistas y otros asisten a reuniones y/o talleres de socialización del proyecto.

· El 70% de los participantes aprobaran la actividad de socialización en función de su asistencia y evaluación de los contenidos y niveles de importancia de los mismos, internalizados.

· Material de difusión.

	Objetivo 3:

· Diagnóstico y diseño de Plan de intervención (cursos diferenciados) a médicos veterinarios oficiales y técnicos agrícolas inspectores sanitarios de plantas faenadoras.

· Nº médicos veterinarios oficiales plantas faenadoras del país capacitados

· Nº técnicos agrícolas inspectores sanitarios de plantas faenadoras del país capacitados

· El 95% de los participantes aprobaran la actividad de capacitación en función de su asistencia y evaluación de la actividad.

· Material docente.

	Objetivo 4:

· Diagnóstico y diseño de Plan de intervención (cursos diferenciados) a médicos veterinarios oficiales de campo del SAG.

· Nº  médicos veterinarios oficiales de campo capacitados.

· El 95% de los participantes aprobaran la actividad de capacitación en función de su asistencia y evaluación de las competencias y conocimientos adquiridos.

· Material docente.

	Objetivo 5:

· Un programa de capacitación del tipo e-learning diseñado y con estudio de costos incluido en el mismo.


BENEFICIOS DEL PROYECTO.

	1. Programa nacional de capacitación y socialización del Proyecto de Control y Erradicación de Tuberculosis Bovina:

2. Diagnóstico de grupos críticos del sistema producción bovina en Chile en relación con los conocimientos y competencias asociados requeridos por el Proyecto de Control y Erradicación de Tuberculosis Bovina:

3. Cursos diferenciados por grupo crítico y por nivel de conocimientos y competencias que debieran estar asociados a cada grupo:

4. Sistema de Socialización del Proyecto de Control y Erradicación de Tuberculosis Bovina en grupos críticos sistema producción bovina en Chile:

5. Sistema de retroalimentación de Programa nacional de capacitación y socialización del Proyecto de Control y Erradicación de Tuberculosis Bovina:

Los impactos son:
El Programa permitirá estandarizar y actualizar conocimientos del proyecto y con ello se espera que:

A nivel de veterinarios privados y del Servicio Agrícola y Ganadero 

- Mejorar el sistema de detección de la enfermedad en los animales en vivo y rebaños a través de pruebas de diagnostico (tuberculina) con criterios estandarizado de aplicación y lectura.
- Ejecutar estrategias de intervención para el saneamiento de los rebaños reaccionantes y el mantenimiento de los rebaños saneados a través del control de la transmisión de la enfermedad de acuerdo a lo propuesto por los manuales proyecto.

A nivel de planta 

- La estandarización y optimización en la detección de la enfermedad a la inspección 

A nivel de ganaderos, transportistas y otros:

- Se facilitará a través de la internalización del proyecto la aplicación de las medidas recomendadas por los asesores privados y del Servicio Agrícola y Ganadero.



BENEFICIARIOS(AS) DIRECTOS(AS) DEL PROYECTO

	Los beneficiarios directos serán grupos críticos del sistema de producción bovina en Chile:
· N° 100 Veterinarios del Servicio Agrícola y Ganadero de campo: si bien este grupo de beneficiarios ya poseen un nivel de capacitación y estandarización de conocimientos aún quedan por capacitar aproximadamente el 50%.  Por otro lado debido a que se encuentran jerárquicamente dentro del grupo fiscalizador y ejecutor del proyecto por lo que requieren un mayor nivel de profundidad de acuerdo a la clasificación de su área en control o erradicación. 
· N° 340 Veterinarios Privados: a través de la actualización de los conocimientos le permitirá realizar manejos estratégicos y de acuerdo a los manuales establecidos por la autoridad sanitaria.  Por otro lado al estandarizar las técnicas de diagnostico permitirá mejorar el diagnostico de tuberculosis en animales vivos.  Este grupo de beneficiarios es el que se encuentra en mayor heterogeneidad en cuanto a experiencia y niveles de capacitaciones.

· N° 100 Veterinarios inspectores y técnicos agrícolas de plantas faenadoras de carnes: instancia critica en el diagnostico del animal muerto.  En esta etapa los inspectores de matadero otorgan la capacidad del sistema de vigilancia de detectar oportunamente a los animales con lesiones tuberculosas.

· N° 600 Agricultores especialmente de la agricultura familiar campesina: si bien los productores ganaderos son un universo mayor, se priorizará a pequeños productores campesinos a tener acceso a la información y capacitación sobre tuberculosis bovina en esta etapa y en este proyecto.

· N° 300 Transportistas y personal de plantas faenadoras de carnes y otros: como en cualquier proceso productivo junto con la determinación de usuarios directos existe una serie de actividades en torno al sistema productivo que deben ser participes en el proyecto ya que en temas de bioseguridad y medidas preventivas ayudan a su desarrollo.

Los beneficiarios indirectos serán :

· Productores de ganado bovino de Chile

· Consumidores finales


